

**Дорожная карта по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников
в 2024/2025 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады	Апрель 2024 г.	Директор	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель 2024 г.	Заместитель директора по МР	Банк данных	Апрель 2024 г.
3.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2024 г.	Директор	Приказ	Апрель 2024 г.
4.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд		
5.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Заместитель директора по МР	Аналитический отчет	

	движения среди родителей и школьников				
6.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Заместитель директора по МР	Аналитический отчет	
Школьный этап					
7.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2024-2025 уч.г.»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Заместитель директора по МР	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
8.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	МОиН, ЦОД «Ахмат», Заместитель директора по МР	Приказ	Сентябрь 2024 г.
9.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.
10.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Заместитель директора по МР	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
11.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Заместитель директора по МР, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
12.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместитель директора по МР	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.

Муниципальный этап					
13.	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2024-2025 уч.г.»	Сентябрь 2024 г.	Заместитель директора по МР	Приказы	Ноябрь 2024 г.
14.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Заместитель директора по МР, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 г.
Региональный этап					
15.	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь-май 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственные координаторы в муниципалитете и руководители ОО	Аналитический отчет	Май 2025 г.